Opbouw financieel plan zwembad Drogenbrood
Voorziene budgetten in het meerjarenplan (in duizenden EUR)
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Totaal

	MJP
	1000
	3000
	3600
	
	
	
	7600

	MJPA1
	500
	2000
	3600
	1500
	
	
	7600

	MJPA2
	500
	2000
	3600
	1500
	
	
	7600

	MJPA3
	9,3
	2000
	3600
	1500
	
	
	7109,3



Een kort chronologisch overzicht
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CBS 8 januari 2021
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Hier is al duidelijk dat de raming duidelijk onvoldoende in de budgetten werd opgenomen. Zelfs Farys wees het CBS er meerder malen op. Hier staat dus wel duidelijk dat de raming van 7,1 miljoen nog moet vermeerderd worden met 10% onvoorziene posten. Dus laat ons maar afronden op het bedrag van 8 miljoen.
Een ander bewijs zit in het dossier dat de uiteindelijke raming op 8 miljoen uitkomt. [image: ]
 Met Frederik werd besproken om, in de via Farys en Abetec verkregen informatie, ramingen, etc., géén marges bij te rekenen,
gezien wij deze intern voorzien (vandaar het belang om in de opmaak van het bestek de € 7.306,181,29 niet te overschrijden) en enkel in de lopende tekst van punten CBS/GR zullen opnemen, maar niet in de ramingen.
Ik zie dan ook niet in waarom er plots wel expliciet over marges wordt gesproken.
Wij dienen steeds te rekenen met de totaliteit. Indien de onvoorziene kosten intern bij de gemeente weggelaten worden, kan dit mijn inziens een vertekend beeld geven. We werken uiteraard naar de raming van € 6 596 407 maar onvoorziene omstandigheden kunnen zich steeds voordoen.
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Lees hierbij goed dat de extra financiering zal voorzien worden door verschuivingen en niet door schrappen.
Gemeenteraad 28 januari 2021
Daarom de vraag van Jef op de GR van 28 januari?
[image: ]
Hier belooft Patricia nogmaals dat bij een eerstvolgende MJPA de verschuivingen zullen opgenomen worden en dit zodra de jaarrekening is goedgekeurd.
Men moet hier duidelijk wachten op een groter budgettair resultaat om bijkomende middelen in te schrijven. Men kan niet verder meer lenen. Dus wachten op bijkomende middelen en misschien wel onderling akkoord binnen de coalitie.


Gemeenteraad 25 maart 2021
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Nogmaals de oproep van de financiële dienst om budget te voorzien, nogmaals de belofte om dit later te doen. Hier lezen we dus ook al dat er gewacht wordt op de mogelijke subsidie.

Gemeenteraad 3 juni 2021
Goedkeuring van de jaarrekening. Hier is nogmaals te zien dat het krediet van 500 000 EUR voor het zwembad niet werd overgedragen.
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Gemeenteraad 1 juli 2021
Hier komt de beloofde MJPA en nu zal duidelijk worden waar de budgetverschuivingen zitten. Geheel financiering van het zwembad werd niet opgenomen. Er zijn en er waren geen middelen en/of opnieuw geen politiek akkoord. Hier speelt duidelijk het verhaal van de kip en het ei.

[image: ]
Wij stellen vast dat het voorziene krediet voor het zwembad moest stijgen zoals beloofd tot 8 miljoen op zijn minst. Dat het exploitatieresultaat voor Farys moest verhoogd worden met zo’n 100 000 EUR.
Schepen Waerniers is ter kwader trouw en deed net het omgekeerde van wat jullie allemaal van de meerderheid hebben gevraagd en goedgekeurd. Zij heeft ook ja-stem uitgebracht op de Gemeenteraad van maart om de nodige kredieten te voorzien. Ze deed dit ook in het CBS van januari en nogmaals tegenover de voltallige gemeenteraad in januari. De uitvoerende macht leg zo tweemaal een besluit van de wetgevende macht naast zich neer. Meer nog, ze werkt de gemeenteraad tegen door het budget te verlagen met zo’n 500 000 EUR i.p.v. te verhogen.
CBS van 16 juli 2021
[image: ]
Hier besluit het CBS om de volledige exploitatie van het zwembad te stoppen. Farys zal dan meteen ook de terugbetaling kunnen eisen van het resterende afschrijvingsplan. Dit zou zo’n 180 000 EUR bedragen.
Wederom geen budget voorzien bij het nemen van deze beslissing.
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aal dient

principieel akkoord te gaan met de totaalraming van € 95.016,83 (éénmalig), met de
raming jaarlijks terugkerende kost (vanaf 2024) van € 6.640,00, en met de opljsting
nog niet geraamde zaken die hier nog zullen bijkomen;

te beslissen dat hier opvolgend budget zal moeten worden voorzien in de komende
boekjaren om deze stijgende exploitatiekost te kunnen dragen.

j te worden benadrukt:

dat deze ljst exploitatie slecht een eerste, ruwe raming is (waar mogelijk natuuriiik wel al
gebaseerd op werkelijk gekende prijzen/ vrijblijvende offertes), en dat de concrete offertes
die na principieel akkoord zullen worden opgevraagd van de raming kunnen afwijken;

dat er, van zodra het nieuwe zwembad open is, een gewijzigde jaarlijkse onderhoudskost zal
2ijn tegenover het huidige contract voor het Bloemendalezwembad. We vermoeden/hopen
dat dit verschil verwaarioosbaar of negatief zal zijn, maar hierover kan pas concreet iets
‘gezegd worden na het binnenkomen van de nieuwe onderhoudsoffertes i.k.v. procedure
‘aanstellen onderhoudsfirma nieuw zwembad.
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dienst:
Eris een budget van € 7.600.000 voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 voor de bouw van een
nieuw zwembad Drogenbrood (via Aquafit).

Een hogere ramingskost zal (in afwachting van de aannemingsprijzen) moeten voorzien worden via
meerjarenplanaanpassing.

De voorgestelde aankopen in het kader van het exploitatiebudget zullen eveneens extra moeten
‘oorzien worden via aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Beslist
Artikel 1. Het college neemt kennis van de actuele timing van het dossier.

Artikel 2. Het college neemt kennis van de verantwoording van de stiiging in raming.

Artikel 3. Het college gaat akkoord met de voorgestelde en de niet te weerhouden besparingen,
‘opteert ervoor om de extra UPS voor evacuatie wel te voorzien, en gaat principieel akkoord met de
bijhorende totaalraming, inclusief alle studiekosten en erelonen, van € 7.890.669,04.

Artikel 4. De nodige kredieten worden hiertoe voorzien binnen de budgetten van het huidige
meerjarenplan 2020-2025 door verschuivingen.

Artikel 5. Het college gaat principieel akkoord met het voorstel dat er maar één verrolbare opbergkar
‘wordt aangekocht, voor materiaal van het gemeentebestuur, en dat de verenigingen zelf dergelijke
Karren dienen aan te kopen indien ze hun eigen materiaal in de berging willen stockeren.

Artikel 6. Het college gaat principieel akkoord met de voorgestelde aankopen via exploitatiekrediet
Farys, et de bijhorende totaalraming (€ 95.016,83 éénmalig , € 6.640,00 jaarliks recurrent vanaf
2024).Er wordt een stijging voorzien in de inkomsten it exploitatie die deze kosten minstens
‘aedeeltelifk zouden kunnen opvangen.
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Raadslid Jef Vansteenhuyse

Financiering zwembad door verschuivingen

1In een recente collegezitting werd beslist tot verschuiving van budget voor de financiering. Hoe zal
de financiering van het nieuwe zwembad gebeuren? Komt er een gemeenteraadsbeslissing?

‘Schepen Patricia Waerniers antwoordt dat het dossier inderdaad nog aan de gemeenteraad moet.
‘worden voorgelegd. Normaal gezien zal het bestek geagendeerd worden voor de
gemeenteraadszitting van 25 maart 2021. Dit indien er een financieel visum verkregen is met een
extra nota dat er nadien verschuivingen zullen zin (z0als in de beslissing van het college van 08
Januari staat), die meegenomen worden in een eerstvolgende meerjarenplanaanpassing. Deze
Verschuivingen/aanpassingen zullen gebeuren zodra de jaarrekening is goedgekeurd. Er zijn nu nog
‘een aantal onduidelijkheden waarop het bestuur zicht wil hebben bij het witvoeren van de financiéle
verschuivingen.
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ZWEMBAD DROGENBROOD - RAMING DEFINITIEF ONTWERP maart 2021

{57 niet van toepassing, te recupereren in hoofde van Farys

“zonder marge]

[bouwkost raming

7155 393,69 €]

[opvolgingskost Farys op alles behalve basis

214 661,81 €|

[ereloon studiebureau op alles behalve basis
[reeds betaald ereloon verminderd met bijkomend ereloon

518 766,04 €]
26 000,00 €}

[verzekering ABR: inbegrepen in basiskost

[TOTAAL incl. studiekosten

0,00¢]
7862 821,54 €

7890 669,04 €|

7972114,76
7999 962,26 €]
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Beslist

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp en de raming voor de opdracht "Bouwen nieuw zwembad Beernent’, opgemazkt door Abetec Architecten & Ingenieurs. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 7.890.669,04 (incl. ereloon)

Artikel 2: Farys, als leidend ambtenazr, zal de opdracht gunnen bij wijze van de open aanbesteding

Artikel 3: Het benodigde krediet zal worden voorzien bij wilziging MJP/budget
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renovatie gebouw Bargepark. Ondanks die goede zaken kunnen we deze aanpassing niet goedkeuren. De opgenomen herstelmaatregelen zijn goed maar komen wat ons betreft zeer laat én zijn bovendien zeer beperkt.
We missen een extra impuls voor onze verenigingen en zien ook noden bij andere economische sectoren. We bijven hierop aandringen. Daamaast missen we een aanpassing op viak van belastingen. De verhoging moet
wat ons betreft worden teruggedraid. Tot slot stellen we vast dat veel uitgaven niet worden opgenomen of doorgeschoven om de boekhouding rond te krijgen. Met elke begrotingswijziging neemt onze bezorgdheid over
het financieel beheer van onze gemeente toe.”
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1: Het zwembad Bloemendale wordt definitief gesloten.
ikel 2: Exploitant Farys krijgt de opdracht om alle lopende dienstverleningscontracten stop te
‘wijze af te sluiten en de daartoe strikt noodzakelijke acties te

EEE

Artikel 3: Exploitant Farys krijgt de opdracht om de sloop van het gebouw voor te bereiden, te
beginnen met een ruwe raming van de sloopkost afgewogen tegenover de uitgespaarde
exploitatiekosten (plan van aanpak en eventuele samenwerking met externe studiebureaus voor te
leggen aan het gemeentebestuur voor akkoord).
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Gemeente Beernem - overdracht investeringskredieten 2020 nasr 2021

GaBIN
GBBIN
GBBIN
GaBIN

Acrar
AcT-114

Acrar

Act70
AcT6

'0115-00/2210007

0119.00/2210007
0119-02/2210007
0119-03/2210007

0119.05/2210007

0200-00/2202000
0200-00/2202000

0200-00/2240007
0200-00/2240007
0200-00/2300000
0200-00/2430200

Verbouwing gemeentehuts (02 poitie)

‘Aanpasssingen gebouw Bargepark
Uitvoering masterplan Stloris
Buitengewoon onderhoud patrimonium

Uitvoeren masterplan Beernem
(gemeentehuis-biblotheek)

Keine grondaankopen wegen
‘Aankoop gronden fietspad Zuiddamme.
Scherpestraat

Aanleg trage wegen

Voetpaden en woonstraten
Exploitatiemateriaal buitendiensten
Voertuigen technische butendiensten

8651,63GBBINV
38618.05[acr-a7
300.000,00AcCT-114
25.00000facr-37
528.652,80ACT-75
39,668 98[act-70
467.900,00|ACT-69

'0115:00/2210007

0119.00/2210007
0119.02/2210007
0119.03/2210007

0119.05/2210007

0200.00/2202000
0200.00/2202000

0200.00/2240007
0200.00/2240007
0200.00/2300000
0200.00/2430200

Verbouwing gemeentehurs (02, pottie)

‘Aanpasssingen gebouw Bargepark
Uitvoering masterplan StJoris
Buitengewoon onderhoud patrimonium

Uitvoeren masterplan Beernem
(gemeentehuis-biblotheek)

Keine grondaankopen wegen
‘Aankoop gronden fietspad Zuiddamme.
Scherpestraat

Aanleg trage wegen

Voetpaden en woonstraten
Exploitatiemateriaal buitendiensten
Voertuigen technische butendiensten

700000

7500000

3903537
66.807,43

865163

3861805
300.000,00
2500000
528.652,80
3966898
467.900,00




image2.png
GaBIN
GBBIN
AcT23s
GBB-SPORT
GBB-SPORT
Ac102

AcT136

0705-00/2210507
0711.00/2300000
0711.00/2300000
0740-00/2530000
0740-00/2540000
0740-02/2530000

074003/2210407

Herstel dak Sinjo
uitbouwen buurtspeclpleinen
Uitbouwen speelpleinen

‘Aquait port investeringen gebouwen

Aqualit Sport investeringen instalaties
Bouwen nleuw zwembad Drogenbrood

(Aquatit)
‘Onderhoud/heraanleg voetbalinfrastructuur

30000,00fGBB-NV.
20664,99cBBINV.

3.678,35]

25.000,00[688-5P0RT

72.500,00[688-5p0RT

235

500.000,00AcT-12

20000,00f

136

0705.00/2210507
0711:00/2300000
0711:00/2300000
0740.00/2530000
0740.00/2540000
0740.02/2530000

0740.03/2210407

Herstel dak Sinjo
uitbouwen buurtspeelpleinen
Uitbouwen speelpleinen

‘Aquait port investeringen gebouwen

Aqualit Sport investeringen instalaties
Bouwen nleuw zwembad Drogenbrood

(Aquait)
‘Onderhoud/neraanleg voetbalinfrastructuur

3000000
2066499

367835
000

000

000

2000000




image3.png
09. BEHEER PATRIMONIUM
a. Bouwen nieuw zwembad Drogenbrood: goedkeuring programma en bijhorende raming
+ aankopen in exploitatie | CBS/2020/2351
Aanleiding en bevoegdh
In het dossier "Bouwen nieuw zwembad Drogenbrood” ijn de bouwvergunning en de
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Goedkeuring gunning door Farys en gemeentebestuur

Versturen (niet)-gunningsbrieven mits bekomen uitvoerbare bouwvergunning
Versturen sluitingsbrieven na standstill mits bekomen uitvoerbare

bouwvergunning

Start uitvoering mits bekomen uitvoerbare bouwvergunning
Deze timing kan ons inziens enkel nog negatief worden beinvioed door een eventuele vraag om verder,
en dus radicaler (mét het schrappen van functies en/of opperviaktes) te besparen.

eind juni 2021

‘augustus 2021

p.9/47

Er wordt gevraagd aan het college om kennis te nemen van deze timing.
(2) Verantwoording stijging van het budget tegenover de eerste ruwe raming
De ontwerpraming bedroeg € 6.596.407,81 (excl. 10% onvoorziene posten, excl. erelonen en excl.

biw).

De huidige, finale raming bedraagt € 7.155.393,69 (excl. onvoorziene posten, exd. erelonen en exdl.

biw).
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Verzonden: dinsdag 21 januari 2020 15:08
Aan: Kate Kloeck <HYPERLINK "mailto:Kate.Kloeck@farys.be" Kate Kloeck@farys.be>; Tamara De Pauw <
CC: Frederik Pardo <HYPERLINK "mailto:Frederik.Pardo@farys.be" Frederik.Pardo@farys.be>
Onderwerp: RE: BEE_update plan van aanpak




